

Harmonogram Wstępny (Załącznik nr 1B do SIWZ)																	
ETAP	Nazwa/ Opis Etapu	Termin (- *szacowany czas prowadzenia Etapu)	Maksymalna wartość Etapu/ Etapów względem całkowitej maksymalnej ceny oferty brutto (%);	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10				
A	C	E	F	G	H	I	J	K	L	Ł	M	N	O				
Etap 1	Analiza Przedwdrożeniowa (część 1 - system USOS)	60 dni *	10,00														
Etap 2	Prace wdrożeniowe USOS - Instalacja modułów i aplikacji, konfiguracja środowisk, wszystkie moduły z wyłączeniem IRK)	240 dni *	50,00														
Etap 3	Dostawa licencji - moduł do obsługi sylabusów	do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej	5,00														
Etap 4	Szkolenie użytkowników - USOS, kolejne moduły w ramach wdrożenia	150 dni *	10,00														
Etap 5	Prace integracyjne systemu USOS z systemem typu ERP	60 dni *	5,00														
Etap 1	Analiza systemu (część 2 - kontrola dostępu i system personalizacji)	60 dni *	5,00														
Etap 6	Dostawa licencji systemu kontroli dostępu	do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej	15,00														
Etap 7	Dostawa sprzętu - elementów systemu kontroli dostępu	do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej	15,00														
Etap 8	Wdrożenie systemu kontroli dostępu	150 dni *	10,00														
Etap 4	Szkolenie użytkowników- system kontroli dostępu	60 dni *	5,00														
Etap 9	System personalizacji - aktualizacja systemu, dostawa dodatkowych licencji	60 dni *	5,00														
Etap 4	Szkolenie użytkowników system personalizacji	30 dni *	5,00														
Etap 1	Analiza przedwdrożeniowa (część 3 - system typu ERP)	60 dni *	10,00														
Etap 10	Dostawa licencji systemu typu ERP	do ustalenia przez Strony w Harmonogramie w ramach Analizy Przedwdrożeniowej	20,00														
Etap 11	Wdrożenie systemu typu ERP	150 dni *	15,00														
Etap 12	Integracja systemu typu ERP z systemami Uczelni	60 dni *	10,00														
Etap 4	Szkolenie użytkowników - system typu ERP	60 dni *	5,00														
Etap 13	Odbiór całościowy Systemu Zintegrowanego (SZ)	maksymalny wymagany termin końcowy: do 31.07.2021 r.	0,00														
Etap 14	Serwis Gwarancyjny (usługi serwisowe, usługi nowelizacji, usługi podstawowe, usługi dodatkowe - Prace Rozwojowe) świadczony dla całego SZ	od dnia Odbioru Wdrożenia SZ do 31.08.2023 r.	Wartość Etapu: 2%-20% względem ceny całkowitej oferty brutto														

Przykładowy harmonogram zadań (kol. G-O)

(- *szacowany czas prowadzenia Etapu)